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公園
的
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アイヌ
遺骨

象徴空間の整備に向けたロードマップ
平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成32年度
（2020）

基本計画

建設工事

展示工事展示設計

施設設計 施設建設工事

詳細なプログラムの作成・情報発信方策

管理運営体制の準備
開業準備・情報発信
（運営主体の活動開始）

基本
計画

体験交流活
動等の検討

整備・管理運営
手法の検討

基本
構想

基本構想

各種法手続

施設設計

保管施設候補地の
検討・調査

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成31年度
（2019）

平成30年度
（2018）

平成27年度
（2015）

※調整状況に応じて変更もあり得る。
※現地工事監理体制の整備についても併せて検討。

返還手続 （条件の整ったものから随時返還）

遺骨の集約・保管
（できるだけ早期に）

施設設計・
建設工事

集約の在り方・返還手続の検討

資料３


