

令和3年度 工程表の見直し(案)

【第60回参与会議：11月5日】

- ・事務局より、工程表の内容や見直しの進め方についてご説明。

(11月～12月) ※参与個別にお時間をいただく

- ・昨年度取りまとめた、工程表に関する参与ご意見(第55回参与会議、資料3-1 42項目)について進捗等を報告。
- ・重点6項目及びその他の項目について、現在の関心事項の聞き取り。

(1月～2月) ※参与個別にお時間をいただく

- ・重点6項目及びその他の項目を主とした工程表改訂案の検討。

【第62回参与会議：2月2日】

- ・必要に応じて工程表の見直し状況を報告。

【第63回参与会議：3月16日】

- ・重点項目等を主とした工程表改訂案の審議①<説明3分+議論7分>

【第64回参与会議：4月20日】

- ・重点項目等を主とした工程表改訂案の審議②<説明3分+議論7分>