

10月	子育てノンストップ実務者会合の立ち上げ ◆主な検討課題、子育てノンストップのサービスイメージ
11月	子育てノンストップ実務者会合を適宜開催 ◆行政手続、アーキテクチャーに係る検討課題の整理
12月	子育てノンストップ実務者会合を適宜開催 ◆中間整理（対象手続の範囲、アーキテクチャーの骨格案）
	➡ デジタル・ガバメント実行計画の改定に反映 (IT本部デジタル・ガバメント分科会に中間報告)
年明け以降	子育てノンストップ実務者会合を適宜開催 ◆具体化に向けて引き続き検討
3月	子育てノンストップ実務者会合を開催 ◆ロードマップ策定
3月末	➡ IT本部デジタル・ガバメント分科会に報告 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議で決定
2020年度	子育てノンストップ実務者会合を適宜開催 ◆具体化に向けて引き続き検討
6月頃	➡ 来年夏のIT戦略、成長戦略に反映
夏以降	子育てノンストップ実務者会合を適宜開催 ◆具体化に向けて引き続き検討
3月末	年度末までに、一部自治体において実証事業を開始
2021年度	◆利用者からのフィードバック等、実証事業の成果を踏まえ、サービスやアーキテクチャーを不断にブラッシュアップ
2022年度	
2023年度	当年度からの全国展開を目指す