

第3期医療分野研究開発推進計画の検討スケジュール

令和6年2月
健康・医療戦略推進事務局

1. 検討の推移

令和5年 8～11月	事務局による研究開発現場等ヒアリング 対面及びオンラインで延べ38名 事務局によるCRDSヒアリング（9～10月）
<u>11月15日</u>	<u>専門調査会</u> ：第3期計画の方向性
11月20日	医薬品開発協議会：論点及び今後の方向性
11～1月	関係団体アンケート（大学、国研、学会、医歯薬団体、企業） 現在とりまとめ中
12月15日	データ利活用協議会：論点と対応案について
12～1月	事務局を中心に関係府省間で検討、骨子案の調整

2. 本日

令和6年 <u>2月6日</u>	<u>専門調査会</u> ：第3期計画骨子（たたき台） ※骨子（たたき台）の記載を確認し、議論する。 会議後、事務局と関係省庁が、専門調査会の議論等を踏まえつつ、骨子記載の各項目について具体的な計画案へとさらに検討を深め、結果を6月に開催予定の専門調査会に提案する。
------------------	---

3. 今後のスケジュール案

令和6年 3～4月	各協議会開催：第3期計画に向けた論点等
4月	参与会合：（戦略の方向性）、第3期計画の骨子（案）
<u>5～6月</u>	<u>専門調査会（2回程度）</u> 及び参与会合 第3期計画の素案
（ 8月	令和7年度（第3期初年度）概算要求 ）
<u>11月</u>	<u>専門調査会</u> 及び参与会合 第3期計画の本文（案）
12月	第3期戦略・計画のパブリック・コメント
令和7年 1月	第3期 健康・医療戦略の本部決定、閣議決定 第3期 医療分野研究開発推進計画の本部決定
2月	日本医療研究開発機構(AMED)第3期中長期目標の決定
4月	第3期戦略・計画の開始

第3期の対象期間は、令和7年度から11年度までの5年間を予定している。