

「知的財産推進計画2012」の実施状況

「知的財産推進計画 2012」の全体評価 ※1

評価基準	評価項目数※2	全体に占める割合
○：達成	362	92.8%
△：概ね達成しているが、更に進める必要	28	7.2%
×：未達成	0	0.0%
合 計	390	—

- ※1 「知的財産推進計画 2012」（2012年5月29日知的財産戦略本部決定）工程表において、2012年度中に実施することとしていた具体的取組について、担当府省からの進捗状況の報告に基づき、知的財産戦略推進事務局として評価したもの。
- ※2 評価項目数は、「知的財産推進計画 2012」中の具体的取組について、取組別担当府省別に細分化して評価したものの合計（重複分を除く。）